Дорожная карта мероприятий  
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  
в МАОУ СОШ№ 44 на  2024-2025 учебный год 
	№ п/п 
	Мероприятие 
	Ответственный 
	Сроки 
	Ожидаемый результат 
 

	
	
I. 
АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
 
	

	1.1 
	Проведение анализа результатов самодиагностики МАОУ СОШ № 44 в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 
 
	Администрация 
 
	Июнь -август 2024г. 
	Выявление зон развития по направлениям 
 

	1.2 
	Создание рабочей группы, распределение обязанностей 
 
	Администрация 
 
	Август 2024г. 
	Создана рабочая группа 

	1.3
	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению 
	Рабочая группа зам. директора по УВР 
	Сентябрь 2024г. 
	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте 
 


	1.4 
	Разработка  Программы развития МАОУ СОШ № 44 
	Рабочая группа 
 
	Сентябрь- ноябрь  2024г. 
	Программа развития школы в рамках  реализации проекта «Школа Минпросвещения России» 
 

	II. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

	2.1 
	Разработка дорожной карты по обеспечению внедрения проекта 
 
	Администрация 
 
	июнь 2024г. 
	Осуществление комплексного подхода к 
реализации проекта 
 

	2.2 
	Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» 
 
	Администрация 
 
	Сентябрь 2024г. 
	Распорядительные документы 

	
III. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ_ 

	3.1 
	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд 
общеобразовательных организаций 
 
	Администрация 
 
	В течение года 
	
Повышение 
уровня 
компетенции 
управленческой команды 
 

	3.2 
	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» 
	Администрация 
 
	В течение года 
	Повышение 
уровня компетенции 
управленческой команды и педагогических 
работников 

	
	
	
	
	 

	3.3 
	Методическое сопровождение педагогических 
работников 
в рамках

реализации 
проекта «Школа Минпросвещения России» 

	Зам. директора по УВР 

	Постоянно 
	Реализация проекта 

	3.4 
	
Заседание 
методического совета
по вопросу реализации 
проекта «Школа Минпросвещения 
России» в ОУ.
	зам.директора по УВР 
	январь 2024г. 
Май 2025
	Обобщение опыта 

	
	
IV. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

	4.1 
	Обновление и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы  
	зам.директора по УВР 
	Постоянно 
	Обновленный раздел 
«Школа 
Минпросвещения 
России» на официальном сайте школы 

	4.2 
	Обеспечение участия управленческой школьной команды в методических мероприятиях Минпросвещения России 
	Рабочая группа 
	Постоянно 
	Участие управленческой школьной команды в методических 
мероприятиях 
Минпросвещения России 
 

	 
	
V. 
МОНИТОРИНГ  

	5.1 
	Проведение 
мониторинга 
качества реализации мероприятий  дорожной карты проекта  
	Рабочая группа 
	Май 2025 г. 
	Выявлена эффективность реализации проекта  и проблемные зоны 

	5.2 
	Составление чек-листа по устранению выявленных дефицитов, составление дорожной карты на 2025-2026 уч.год 
	Рабочая группа 
	Май 2025 г. 
	Чек-лист, дорожная карта 


